

gvSIG CDT Board - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3804	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Declarar en org.gvsig.desktop variables para los nombres de las implementaciones.		12/21/2015 12:38 PM
3274	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Mejorar la arquitectura del instalador de gvSIG		12/21/2015 12:38 PM
3273	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Compilar nativas de gvSIG para Windows 64 bits		12/22/2015 04:49 PM
3272	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Reducir el número de pasos del instalador de gvSIG		06/11/2017 09:50 PM
3199	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Añadir control de acceso a las paginas de preferencias		12/22/2015 04:49 PM
3198	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Añadir control de acceso a los geoprosos		07/07/2016 11:44 AM
3197	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Añadir control de acceso a los documentos del proyecto		07/07/2016 11:44 AM
3156	gvSIG wishlist	Outdated	Normal	Documentar como se implementari un proveedor nuevo de raster.		07/05/2016 09:21 AM
3155	gvSIG wishlist	Outdated	Normal	Portar el manejo de redes de gvSIG 1 gvSIG 2.1		08/04/2023 02:23 PM
3154	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Reimplementacion de la libreria de geometrias sin usar el general -path.		12/21/2015 12:38 PM
3153	gvSIG wishlist	Outdated	Normal	Estudiar la migracion a la libria org.gvsig.proj en gvSIG.		07/05/2016 09:22 AM
3152	gvSIG wishlist	Closed	Normal	Usar jna en jcrs en lugar de jni.		12/21/2015 12:38 PM
2099	Task	Won't fix	Normal	Actualizar manual 2.x	Manuel Madrid	01/05/2015 09:12 AM
1781	Task	Closed	Normal	Gestión para añadir nuevos plugins en el repositorio de gvSIG 2.0	Ignacio Brodín	03/10/2014 06:15 PM
1767	Task	Closed	Normal	Hacer informe de OSGeo	Álvaro Anguix	04/09/2013 06:01 PM
1730	Task	Closed	Normal	Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.external.jump		01/05/2015 09:12 AM
1729	Task	Closed	Normal	Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.jdk		01/05/2015 09:12 AM
1728	Task	Closed	Normal	Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.app.document.layout.app		01/05/2015 09:12 AM
1727	Task	Closed	Normal	Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.timesupport		01/05/2015 09:12 AM
1726	Task	Closed	Normal	Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.proj	Joaquín del Cerro Murciano	01/05/2015 09:12 AM
1725	Task	Closed	Normal	Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.desktop	Joaquín del Cerro Murciano	01/05/2015 09:12 AM
1724	Task	Closed	Normal	Definir tareas a realizar en cada proyecto para la incubación OSGeo	Cesar Ordiñana	03/10/2014 09:35 AM
1723	Task	Closed	Normal	Realizar revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.tools	Cesar Ordiñana	03/10/2014 09:35 AM
1719	Task	Closed	Normal	Incubación en OSGeo		01/05/2015 09:12 AM
1715	Task	Closed	Normal	Revisión de los tests de la OGC		01/05/2015 09:12 AM
1714	Task	Closed	Normal	Coordinación reuniones del Board	Joaquín del Cerro Murciano	03/10/2014 06:18 PM
1706	Task	Closed	Normal	Planificar la revisión de código de la 2.0 (proceso incubación OSGeo)	Cesar Ordiñana	03/10/2014 09:35 AM
1702	Task	Closed	Normal	Generar bibliotecas de símbolos para gvSIG 2.0	Álvaro Anguix	01/21/2014 06:28 PM
1694	Task	Closed	Normal	Buscar mentor de OSGeo para el proceso de incubación	Manuel Madrid	03/27/2013 01:41 PM
1693	Task	Closed	Normal	Definir bases concurso testing y bug fixing post gvSIG 2.0 final release	Manuel Madrid	01/30/2014 11:55 AM