

## gvSIG CDT Board - Wishlist

#	Subject	Status	Severity	Priority
3804	Declarar en org.gvsig.desktop variables para los nombres de las implementaciones.	Closed	Major	Normal
3803	Desdoblar el proyecto org.gvsig.fmap.geometry.operation en API e implementacion.	New	Minor	Normal
3451	Preparar plantilla para gestionar las traducciones online en launchpad	New	Minor	Normal
3275	Separar UI y librería en las preferencias de gvSIG	New	Minor	Normal
3274	Mejorar la arquitectura del instalador de gvSIG	Closed	Minor	Normal
3273	Compilar nativas de gvSIG para Windows 64 bits	Closed	Minor	Normal
3272	Reducir el número de pasos del instalador de gvSIG	Closed	Minor	Normal
3199	Añadir control de acceso a las paginas de preferencias	Closed	Minor	Normal
3198	Añadir control de acceso a los geoprosesos	Closed	Minor	Normal
3197	Añadir control de acceso a los documentos del proyecto	Closed	Minor	Normal
3163	Sustituir el manejo de índices espaciales de DAL por los soportados en la librería de geometrias.	New	Minor	Normal
3157	Preparar en Jenkins tarea para generar los sites de maven de una revision dada.	New	Minor	Normal
3156	Documentar como se implementari un proveedor nuevo de raster.	Outdated	Minor	Normal
3155	Portar el manejo de redes de gvSIG 1 gvSIG 2.1	Outdated	Minor	Normal
3154	Reimplementacion de la librería de geometrias sin usar el general -path.	Closed	Minor	Normal
3153	Estudiar la migracion a la libria org.gvsig.proj en gvSIG.	Outdated	Minor	Normal
3152	Usar jna en jcrs en lugar de jni.	Closed	Minor	Normal