
Mapas temáticos - Task #70
Task # 30 (Fixed): 2.1 Desarrollar visualizador de mapas temáticos
Modificar componente TOC
12/13/2011 03:33 PM - Jose Manuel Vivó Arnal

Status: Fixed Start date: 12/14/2011
Priority: Normal Due date: 12/15/2011
Assignee: Jose Manuel Vivó Arnal % Done: 100%
Category: Estimated time: 0.00 hour
Target version: v1.0.0-Beta1 Spent time: 0.00 hour
Description

Modificar el componente de TOC para los mapas temáticos de forma que implemente el nuevo api de TOC preparado para gvSIG
(que aun no está incluido en la rama 2.0).

El TOC mostrará la misma información que el TOC actual sin permitir cambios en él (excluyendo visibilidad):

    -  Mostrará el árbol de capas
    -  Permitirá modificar la visibilidad.
    -  Mostrará información de la leyenda.

History
#1 - 12/14/2011 08:29 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- Parent task set to #17

#2 - 12/14/2011 09:52 AM - Jose Manuel Vivó Arnal

Api que debe implementar:

https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/devel/org-gvsig.app/1-12.0/project/documents.view/toc/tocapi

#3 - 12/14/2011 09:57 AM - Jose Manuel Vivó Arnal

En la versión de la rama 1.x ya está el iface creado:

https://svn.forge.osor.eu/svn/gvsig-desktop/trunk/applications/appgvSIG/src/org/gvsig/fmap/swing/toc/TOC.java

Copiar la clase (simplificando lo que no necesitamos) dentro del proyecto swing.api y, cuando esté migrado ese iface a la rama 2.0 se eliminará.

#4 - 12/14/2011 11:01 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- Status changed from New to In progress

#5 - 12/14/2011 11:08 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- Due date set to 12/14/2011
- Start date set to 12/14/2011

#6 - 12/16/2011 08:46 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- Due date changed from 12/14/2011 to 12/15/2011
- Status changed from In progress to Fixed
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https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/devel/org-gvsig.app/1-12.0/project/documents.view/toc/tocapi
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Subidos cambios r24

#7 - 12/16/2011 08:56 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- % Done changed from 0 to 100

#8 - 12/16/2011 08:59 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- Parent task changed from #17 to #30

#9 - 01/31/2012 08:17 AM - Jose Manuel Vivó Arnal
- Target version set to v1.0.0-Beta1

#10 - 04/02/2012 11:16 AM - Cesar Ordiñana
- Assignee set to Jose Manuel Vivó Arnal
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