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3804 gvSIG  wishlist Closed Normal Declarar en org.gvsig.desktop variables para los nombres de las implementaciones. 12/21/2015 12:38 PM

3804 gvSIG  wishlist Closed Normal Declarar en org.gvsig.desktop variables para los nombres de las implementaciones. 12/21/2015 12:38 PM

3274 gvSIG  wishlist Closed Normal Mejorar la arquitectura del instalador de gvSIG 12/21/2015 12:38 PM

3274 gvSIG  wishlist Closed Normal Mejorar la arquitectura del instalador de gvSIG 12/21/2015 12:38 PM

3273 gvSIG  wishlist Closed Normal Compilar nativas de gvSIG para Windows 64 bits 12/22/2015 04:49 PM

3273 gvSIG  wishlist Closed Normal Compilar nativas de gvSIG para Windows 64 bits 12/22/2015 04:49 PM

3272 gvSIG  wishlist Closed Normal Reducir el número de pasos del instalador de gvSIG 06/11/2017 09:50 PM

3272 gvSIG  wishlist Closed Normal Reducir el número de pasos del instalador de gvSIG 06/11/2017 09:50 PM

3199 gvSIG  wishlist Closed Normal Añadir control de acceso a las paginas de preferencias 12/22/2015 04:49 PM

3199 gvSIG  wishlist Closed Normal Añadir control de acceso a las paginas de preferencias 12/22/2015 04:49 PM

3198 gvSIG  wishlist Closed Normal Añadir control de acceso a los geoprocesos 07/07/2016 11:44 AM

3198 gvSIG  wishlist Closed Normal Añadir control de acceso a los geoprocesos 07/07/2016 11:44 AM

3197 gvSIG  wishlist Closed Normal Añadir control de acceso a los documentos del proyecto 07/07/2016 11:44 AM

3197 gvSIG  wishlist Closed Normal Añadir control de acceso a los documentos del proyecto 07/07/2016 11:44 AM

3154 gvSIG  wishlist Closed Normal Reimplementacion de la libreria de geometrias sin usar el general -path. 12/21/2015 12:38 PM

3154 gvSIG  wishlist Closed Normal Reimplementacion de la libreria de geometrias sin usar el general -path. 12/21/2015 12:38 PM

3152 gvSIG  wishlist Closed Normal Usar jna en jcrs en lugar de jni. 12/21/2015 12:38 PM

3152 gvSIG  wishlist Closed Normal Usar jna en jcrs en lugar de jni. 12/21/2015 12:38 PM

1795 Task Closed High Subir informe anual a OSGeo Pablo Sanxiao 04/18/2013 01:21 PM

1795 Task Closed High Subir informe anual a OSGeo Pablo Sanxiao 04/18/2013 01:21 PM

1781 Task Closed Normal Gestión para añadir nuevos plugins en el repositorio de gvSIG 2.0 Ignacio Brodín 03/10/2014 06:15 PM

1781 Task Closed Normal Gestión para añadir nuevos plugins en el repositorio de gvSIG 2.0 Ignacio Brodín 03/10/2014 06:15 PM

1767 Task Closed Normal Hacer informe de OSGeo Álvaro Anguix 04/09/2013 06:01 PM

1767 Task Closed Normal Hacer informe de OSGeo Álvaro Anguix 04/09/2013 06:01 PM

1730 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.external.jump 01/05/2015 09:12 AM

1730 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.external.jump 01/05/2015 09:12 AM

1729 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.jdk 01/05/2015 09:12 AM

1729 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.jdk 01/05/2015 09:12 AM

1728 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.app.document.layout.app 01/05/2015 09:12 AM

1728 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.app.document.layout.app 01/05/2015 09:12 AM

1727 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.timesupport 01/05/2015 09:12 AM

1727 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.timesupport 01/05/2015 09:12 AM

1726 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.proj Joaquín  del Cerro Murciano 01/05/2015 09:12 AM

1726 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.proj Joaquín  del Cerro Murciano 01/05/2015 09:12 AM

1725 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.desktop Joaquín  del Cerro Murciano 01/05/2015 09:12 AM

1725 Task Closed Normal Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.desktop Joaquín  del Cerro Murciano 01/05/2015 09:12 AM

1724 Task Closed Normal Definir tareas a realizar en cada proyecto para la incubación OSGeo Cesar Ordiñana 03/10/2014 09:35 AM

1724 Task Closed Normal Definir tareas a realizar en cada proyecto para la incubación OSGeo Cesar Ordiñana 03/10/2014 09:35 AM

1723 Task Closed Normal Realizar revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.tools Cesar Ordiñana 03/10/2014 09:35 AM

1723 Task Closed Normal Realizar revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.tools Cesar Ordiñana 03/10/2014 09:35 AM

1719 Task Closed Normal Incubación en OSGeo 01/05/2015 09:12 AM

1719 Task Closed Normal Incubación en OSGeo 01/05/2015 09:12 AM

1715 Task Closed Normal Revisión de los tests de la OGC 01/05/2015 09:12 AM

1715 Task Closed Normal Revisión de los tests de la OGC 01/05/2015 09:12 AM

1714 Task Closed Normal Coordinación reuniones del Board Joaquín  del Cerro Murciano 03/10/2014 06:18 PM

1714 Task Closed Normal Coordinación reuniones del Board Joaquín  del Cerro Murciano 03/10/2014 06:18 PM

1706 Task Closed Normal Planificar la revisión de código de la 2.0 (proceso incubación OSGeo) Cesar Ordiñana 03/10/2014 09:35 AM

1706 Task Closed Normal Planificar la revisión de código de la 2.0 (proceso incubación OSGeo) Cesar Ordiñana 03/10/2014 09:35 AM

1702 Task Closed Normal Generar bibliotecas de símbolos para gvSIG 2.0 Álvaro Anguix 01/21/2014 06:28 PM

1702 Task Closed Normal Generar bibliotecas de símbolos para gvSIG 2.0 Álvaro Anguix 01/21/2014 06:28 PM

1694 Task Closed Normal Buscar mentor de OSGeo para el proceso de incubación Manuel Madrid 03/27/2013 01:41 PM

1694 Task Closed Normal Buscar mentor de OSGeo para el proceso de incubación Manuel Madrid 03/27/2013 01:41 PM

1693 Task Closed Normal Definir bases concurso testing y bug fixing post gvSIG 2.0 final release Manuel Madrid 01/30/2014 11:55 AM

1693 Task Closed Normal Definir bases concurso testing y bug fixing post gvSIG 2.0 final release Manuel Madrid 01/30/2014 11:55 AM
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