
Instalables de gvSIG Batoví - Issues
# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

231 Task Fixed Normal Preparar aplicación simplificada para visualizar Mapa temáticos y actividad para instalar Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 11:49 AM

231 Task Fixed Normal Preparar aplicación simplificada para visualizar Mapa temáticos y actividad para instalar Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 11:49 AM

211 Task Fixed Normal Crear mapas temáticos para añadir en la instalación de base Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:03 AM

211 Task Fixed Normal Crear mapas temáticos para añadir en la instalación de base Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:03 AM

204 Task Fixed Normal Compilar gdal para los ceibalitas Jose Manuel Vivó Arnal 02/10/2012 11:26 AM

204 Task Fixed Normal Compilar gdal para los ceibalitas Jose Manuel Vivó Arnal 02/10/2012 11:26 AM

196 Task Fixed Normal Probar en los ceibalitas Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:18 AM

196 Task Fixed Normal Probar en los ceibalitas Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:18 AM

194 Task Fixed Normal Reiniciar ceibalitas para probar Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:18 AM

194 Task Fixed Normal Reiniciar ceibalitas para probar Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:18 AM

169 Task Fixed Normal Crear fichero REAME con las instruciones de generación Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:25 AM

169 Task Fixed Normal Crear fichero REAME con las instruciones de generación Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:25 AM

161 Task Fixed Normal Crear script preparacion de la activity Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:25 AM

161 Task Fixed Normal Crear script preparacion de la activity Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:25 AM

160 Task Fixed Normal Preparar archivos fuentes necesarios para generar Activity Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:25 AM

160 Task Fixed Normal Preparar archivos fuentes necesarios para generar Activity Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:25 AM

159 Task Fixed Normal Probar a arrancar gvSIG con el OpenJDK Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:19 AM

159 Task Fixed Normal Probar a arrancar gvSIG con el OpenJDK Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:19 AM

158 Task New Normal 6.7 Testeo. 01/09/2012 11:15 AM

158 Task New Normal 6.7 Testeo. 01/09/2012 11:15 AM

157 Task Fixed Normal 6.6 Documentación de desarrollo, instalación, preparación de instalables y distribución Jose Manuel Vivó Arnal 02/10/2012 11:25 AM

157 Task Fixed Normal 6.6 Documentación de desarrollo, instalación, preparación de instalables y distribución Jose Manuel Vivó Arnal 02/10/2012 11:25 AM

156 Task Closed Normal 6.5 Distribuir e instalar en los cebalitas. 01/02/2013 12:08 PM

156 Task Closed Normal 6.5 Distribuir e instalar en los cebalitas. 01/02/2013 12:08 PM

155 Task New Normal 6.4 Preparar repositorio dónde alojar mapas temáticos, juegos, etc. instalables desde el gestor de complementos. 01/09/2012 11:14 AM

155 Task New Normal 6.4 Preparar repositorio dónde alojar mapas temáticos, juegos, etc. instalables desde el gestor de complementos. 01/09/2012 11:14 AM

154 Task New Normal 6.3 Preparar instalable que añada al anterior juegos y ejercicios adicionales. 01/10/2012 03:40 PM

154 Task New Normal 6.3 Preparar instalable que añada al anterior juegos y ejercicios adicionales. 01/10/2012 03:40 PM

53 Task New Normal 6.2 Preparar instalable que añada al anterior juegos y ejercicios. 01/11/2012 01:45 PM

53 Task New Normal 6.2 Preparar instalable que añada al anterior juegos y ejercicios. 01/11/2012 01:45 PM

52 Task Closed Normal 6.1 Preparar instalable con soporte para mapas temáticos y algunos mapas temáticos básicos. 01/02/2013 12:08 PM

52 Task Closed Normal 6.1 Preparar instalable con soporte para mapas temáticos y algunos mapas temáticos básicos. 01/02/2013 12:08 PM
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