
Mapas temáticos - Issues
# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

527 Task Fixed Normal Actualizar ficheros de traducción Jose Manuel Vivó Arnal 04/13/2012 03:15 PM

527 Task Fixed Normal Actualizar ficheros de traducción Jose Manuel Vivó Arnal 04/13/2012 03:15 PM

498 Task Fixed Normal El menú Mapa temático debería tener las mismas opciones que el contextual del documento Jose Manuel Vivó Arnal 04/04/2012 05:08 PM

498 Task Fixed Normal El menú Mapa temático debería tener las mismas opciones que el contextual del documento Jose Manuel Vivó Arnal 04/04/2012 05:08 PM

261 Task Fixed Normal Completar y rellenar los datos de "about" de lo plugins de gvSIG Jose Manuel Vivó Arnal 04/11/2012 09:00 PM

261 Task Fixed Normal Completar y rellenar los datos de "about" de lo plugins de gvSIG Jose Manuel Vivó Arnal 04/11/2012 09:00 PM

260 Task Fixed Normal Añadir "about" de los plugins en gvSIG Jose Manuel Vivó Arnal 02/07/2012 01:00 PM

260 Task Fixed Normal Añadir "about" de los plugins en gvSIG Jose Manuel Vivó Arnal 02/07/2012 01:00 PM

185 Task Fixed Normal Crear Plan de pruebas Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

185 Task Fixed Normal Crear Plan de pruebas Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

184 Task Fixed Normal 2.8 Documentación de desarrollo Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:19 AM

184 Task Fixed Normal 2.8 Documentación de desarrollo Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:19 AM

183 Bugs Fixed Normal Problemas con las capas con símbolo de imagen Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

183 Bugs Fixed Normal Problemas con las capas con símbolo de imagen Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

174 Bugs Fixed Normal Excepción al cancelar en Abrir Mapa Temático Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 12:55 PM

174 Bugs Fixed Normal Excepción al cancelar en Abrir Mapa Temático Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 12:55 PM

167 Bugs Fixed Normal No admite capas raster Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:18 AM

167 Bugs Fixed Normal No admite capas raster Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:18 AM

93 Task Fixed Normal Añadir herramienta de zoom previo Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 01:18 PM

93 Task Fixed Normal Añadir herramienta de zoom previo Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 01:18 PM

92 Task Fixed Normal Añadir herramientas de medición Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 02:37 PM

92 Task Fixed Normal Añadir herramientas de medición Jose Manuel Vivó Arnal 02/03/2012 02:37 PM

91 Task Fixed Normal Añadir herramienta de información Jose Manuel Vivó Arnal 02/06/2012 08:43 AM

91 Task Fixed Normal Añadir herramienta de información Jose Manuel Vivó Arnal 02/06/2012 08:43 AM

80 Task Fixed Normal Preparar internacionalización Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:16 AM

80 Task Fixed Normal Preparar internacionalización Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:16 AM

70 Task Fixed Normal Modificar componente TOC Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:16 AM

70 Task Fixed Normal Modificar componente TOC Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:16 AM

69 Task Fixed Normal Modificar el diseño de los mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:17 AM

69 Task Fixed Normal Modificar el diseño de los mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:17 AM

68 Task Fixed High Cambiar el campo version a integer Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:17 AM

68 Task Fixed High Cambiar el campo version a integer Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:17 AM

56 Task Closed Normal 2.7 Manual del alumno para mapas temáticos. 01/02/2013 12:11 PM

56 Task Closed Normal 2.7 Manual del alumno para mapas temáticos. 01/02/2013 12:11 PM

54 Task Closed Normal 2.6 Manual del formador para mapas temáticos. Mariángeles Antoni 01/02/2013 12:11 PM

54 Task Closed Normal 2.6 Manual del formador para mapas temáticos. Mariángeles Antoni 01/02/2013 12:11 PM

32 Task Fixed Normal 2.3 Desarrollar generador de mapas temáticos. Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 06:32 PM

32 Task Fixed Normal 2.3 Desarrollar generador de mapas temáticos. Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 06:32 PM

31 Task Fixed Normal   Prepar instalador de los add-on de ThematicMap editor Cesar Ordiñana 01/31/2012 08:17 AM

31 Task Fixed Normal   Prepar instalador de los add-on de ThematicMap editor Cesar Ordiñana 01/31/2012 08:17 AM

30 Task Fixed Normal 2.1 Desarrollar visualizador de mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:20 AM

30 Task Fixed Normal 2.1 Desarrollar visualizador de mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 04/02/2012 11:20 AM

24 Task Fixed Normal   Prepar instalador de los add-on de ThematicMap Viewer Cesar Ordiñana 01/31/2012 08:17 AM

24 Task Fixed Normal   Prepar instalador de los add-on de ThematicMap Viewer Cesar Ordiñana 01/31/2012 08:17 AM

19 Task Fixed Normal 2.2 Integración con el instalador de complementos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

19 Task Fixed Normal 2.2 Integración con el instalador de complementos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

18 Task Fixed Normal Implementar ThematicMap.app.plugin.editor Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

18 Task Fixed Normal Implementar ThematicMap.app.plugin.editor Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

17 Task Fixed Normal Implementar ThematicMap.app.plugin.viewer Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

17 Task Fixed Normal Implementar ThematicMap.app.plugin.viewer Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

16 Task Fixed Normal Depuración de los componentes de ThematicMap.swing Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

16 Task Fixed Normal Depuración de los componentes de ThematicMap.swing Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

15 Task Fixed Normal Actualizar el proyecto ThematicMap.main Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

15 Task Fixed Normal Actualizar el proyecto ThematicMap.main Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

14 Task Fixed Normal Implementar DefaultThematicMapCompilationEditor Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

14 Task Fixed Normal Implementar DefaultThematicMapCompilationEditor Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

13 Task Fixed Normal Implementar DefaultThematicMapViewer Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

13 Task Fixed Normal Implementar DefaultThematicMapViewer Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

12 Task Fixed Normal Crear clases base de ThematicMap.swing.impl Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

12 Task Fixed Normal Crear clases base de ThematicMap.swing.impl Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

11 Task Fixed Normal Crear Mock-up ThematicMapCompilationEditor Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

11 Task Fixed Normal Crear Mock-up ThematicMapCompilationEditor Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

10 Task Closed Normal Crear Mock-up ThematicMapViewer Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

10 Task Closed Normal Crear Mock-up ThematicMapViewer Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

9 Task Fixed Normal Definir API para ThematicMap.swing Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

9 Task Fixed Normal Definir API para ThematicMap.swing Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

8 Task Fixed Normal Crear ThematicMap.Swing Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

8 Task Fixed Normal Crear ThematicMap.Swing Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

6 Task Fixed Normal Implementación de lib de los Mapas Temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

6 Task Fixed Normal Implementación de lib de los Mapas Temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

5 Task Fixed Normal Preparar testcase abstracto en proyecto API de validación mínima Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

5 Task Fixed Normal Preparar testcase abstracto en proyecto API de validación mínima Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

4 Task Fixed Normal Preparar API de Mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

4 Task Fixed Normal Preparar API de Mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

3 Task Fixed Normal Preparar proyecto plantilla para los mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

3 Task Fixed Normal Preparar proyecto plantilla para los mapas temáticos Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

2 Task Fixed Normal Diseño técnico de ThematicMap Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM

2 Task Fixed Normal Diseño técnico de ThematicMap Jose Manuel Vivó Arnal 01/31/2012 08:17 AM
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